

**Отчет об исполнении Плана мероприятий по реализации условий доступности для маломобильных групп населения на объектах транспортной инфраструктуры в Санкт-Петербурге за 2020 год**

**СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства»**

№ п.п	Наименование мероприятий	Кол-во по плану/по факту	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Отчет по исполнению мероприятий
1	2	3	4	5	6
<b>(СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства») Раздел II Установка устройств речевого и звукового дублирования сигналов светофора</b>					
<b>1.</b>	<b>Объекты строительства и реконструкции</b>				
1.1	Пушкинский район СТРОИТЕЛЬСТВО УЧАСТКА ЮЖНОЙ МАГИСТРАЛИ ОТ ВОЛХОНСКОГО ШОССЕ ДО СОКОЛИНОЙ УЛ. И СТРОИТЕЛЬСТВО УЛ. САРИЦКОЙ ОТ СОКОЛИНОЙ УЛ. ДО ПЕТЕРБУРГСКОГО ШОССЕ (ЮЖНО-ВОЛХОНСКАЯ ДОРОГА). 1 ЭТАП - УЛИЦА САРИЦКАЯ ОТ ЮЖНОЙ МАГИСТРАЛИ ДО ПЕРЕВЕДЕНСКОЙ УЛ. И ЮЖНАЯ МАГИСТРАЛЬ ОТ САРИЦКОЙ УЛ. ДО ПРОДОЛЖЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОГО ШОССЕ	16/16	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
1.1.1	Перекресток Сарицкой ул. и Соколиной ул. (через Соколиную ул. 2 шт., через ул. Сарицкую 4 шт.)	6/6	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	
1.1.2	перекресток Сарицкой ул. и Образцовой ул. (через Образцовую ул. 2 шт., через ул. Сарицкую 4 шт.)	6/6	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	
1.1.3	Пешеходный переход через ул. Сарицкая в 500 м от Образцовой ул.	4/4	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	
1.2	Колпинский район РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБОРОННОЙ УЛ. ОТ ЗАВОДСКОГО ПР. ДО ЛАГЕРНОГО ШОССЕ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ МОСТА ЧЕРЕЗ ИЖОРСКИЙ ПРУД И ПУТЕПРОВОДА ЧЕРЕЗ Ж.-Д. ПУТИ МОСКОВСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ (2 ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА).	88/88	3 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено

	РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБОРОННОЙ УЛ. ОТ ТВЕРСКОЙ УЛ. ДО ЛАГЕРНОГО ШОССЕ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПУТЕПРОВОДА ЧЕРЕЗ Ж.-Д. ПУТИ МОСКОВСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ)				
1.2.1	Перекресток: Улица Оборонная - улица Тверская	4/4	3 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	
1.2.2	Перекресток: Улица Оборонная - улица Московская/Квартальная	12/12	3 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	
1.2.3	Перекресток: Улица Оборонная - улица Октябрьская	16/16	3 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	
1.2.4	Перекресток: Улица Оборонная - перспективная улица	12/12	3 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	
1.2.5	Пешеходный переход: Улица Оборонная ПК24	4/4	3 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	
1.2.6	Перекресток: Улица Оборонная - улица Ремизова	16/16	3 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	
1.2.7	Пешеходный переход: Улица Оборонная ПК33	4/4	3 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	
1.2.8	Перекресток: Улица Оборонная - Понтонный проезд	12/12	3 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	
1.2.9	Пешеходный переход: Улица Оборонная ПК44	4/4	3 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	
1.2.10	Перекресток: Улица Оборонная - Лагерное шоссе	4/4	3 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	
1.3	Красносельский район СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОДОЛЖЕНИЯ ПРОСПЕКТА ВЕТЕРАНОВ НА УЧАСТКЕ ОТ УЛИЦЫ ПИОНЕРСТРОЯ ДО ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С ПРОСПЕКТОМ БУДЕННОГО	6/24	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
1.3.1	Перекресток проспекта Ветеранов и улицы Пионерстроя	1/4	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	
1.3.2	Перекресток проспекта Ветеранов и магистрали №15	1/4	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	
1.3.3	Перекресток проспекта Ветеранов и проезд №5	1/4	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	

1.3.4	Перекресток проспекта Ветеранов и проектируемая улица №2	1/4	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
1.3.5	Перекресток проспекта Ветеранов и проектируемая улица	1/4	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	
1.3.6	Перекресток проспекта Ветеранов и проспекта Буденного	1/4	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	
1.4	Приморский район РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРИМОРСКОГО ШОССЕ. 2-Й ЭТАП. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДЕЛОВОГО КВАРТАЛА "ЛАХТА-ЦЕНТР". ЭТАП 2.1. - СТРОИТЕЛЬСТВО ОКАЙМЛЯЮЩИХ КВАРТАЛ "ЛАХТА ЦЕНТР" УЛИЦ И ПРИМЫКАНИЙ К СУЩЕСТВУЮЩЕМУ ПРИМОРСКОМУ ШОССЕ	22/22	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	
1.4.1	Проектируемая улица №3 (присвоено наименование – Воздушная улица) – пешеходный переход	4/4	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	
1.4.2	Перекресток Проектируемая улица №2 (присвоено наименование – Высотная улица) – Проектируемый проезд №2	4/4	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	
1.4.3	Перекресток Проектируемая улица №2 (присвоено наименование – Высотная улица) – Проектируемый проезд №1	6/6	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Не исполнено  Завершение объекта перенесено на май 2021.
1.4.4	Перекресток Проектируемая улица №2 (присвоено наименование – Высотная улица) – Бобльская ул.	8/8	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	
1.5	Московский район СТРОИТЕЛЬСТВО УЛИЦЫ НА УЧАСТКЕ ОТ ДУНАЙСКОГО ПР. ДО ЮЖНОГО ПОЛУКОЛЬЦА ОКТЯБРЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ (СРЕДНЕРОГАТСКАЯ УЛ.)	10/0	3 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	
1.5.1	Среднерогатская ул. ПК 0+025	2/0	3 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	
1.5.2	Среднерогатская ул. ПК 0+293	2/0	3 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	
1.5.3	Среднерогатская ул. ПК 0+691	2/0	3 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	
1.5.4	Среднерогатская ул. ПК 0+912	2/0	3 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	

1.5.5	Среднерогатская ул. ПК 1+222	2/0	3 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	
1.6	Невский Центральный район СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОЕЗДА ПО ЮЖНОМУ БЕРЕГУ ОБВОДНОГО КАНАЛА ОТ ГЛУХООЗЕРСКОГО ШОССЕ ДО ПР.ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ С МОСТОМ ЧЕРЕЗ КОВШ ОБВОДНОГО КАНАЛА И ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКОЙ С ПР.ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ (2 ЭТАП - УЧАСТОК ОТ АТАМАНСКОГО МОСТА ДО ПРОТОКИ "ФРАНЦУЗСКОГО КОВША" С МОСТОМ ЧЕРЕЗ ПРОТОКУ)	6/6	3 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
1.6.1	наб. Обводного канала (южная сторона) и Глухоозерского шоссе	6/6	3 квартал	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
<b>Итого</b>		<b>148/156</b>	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
<b>(СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства»)</b>					
<b>Раздел III Обеспечение доступной среды на пересечении пешеходных и транспортных путей, в т. ч. на наземных пешеходных переходах. Устройство бордюрных съездов.</b>					
<b>1. Объекты строительства и реконструкции</b>					
1.1	Пушкинский район СТРОИТЕЛЬСТВО УЧАСТКА ЮЖНОЙ МАГИСТРАЛИ ОТ ВОЛХОНСКОГО ШОССЕ ДО СОКОЛИНОЙ УЛ. И СТРОИТЕЛЬСТВО УЛ. САРИЦКОЙ ОТ СОКОЛИНОЙ УЛ. ДО ПЕТЕРБУРГСКОГО ШОССЕ (ЮЖНО-ВОЛХОНСКАЯ ДОРОГА). 1 ЭТАП - УЛИЦА САРИЦКАЯ ОТ ЮЖНОЙ МАГИСТРАЛИ ДО ПЕРЕВЕДЕНСКОЙ УЛ. И ЮЖНАЯ МАГИСТРАЛЬ ОТ САРИЦКОЙ УЛ. ДО ПРОДОЛЖЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОГО ШОССЕ	32/32	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
1.1.1	Перекресток Южной магистрали с ул. Редкое Кузьмино (Ленинградского шоссе)	2/2	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
1.1.2	Примыкание проезда №5 к Сарицкой	4/4	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
1.1.3	Перекресток Сарицкой ул. и Соколиной ул. (через Соколиную ул. 2 шт., через ул. Сарицкую 4 шт.);	6/6	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено

1.1.4	Перекресток Сарицкой ул. и Образцовой ул. (через Образцовую ул. 2 шт., через ул. Сарицкую 4 шт.)	6/6	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
1.1.5	Примыкание внутриквартального проезда к Сарицкой ул. в 250 м от Образцовой ул.	2/2	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
1.1.6	Примыкание внутриквартального проезда к Сарицкой ул. в 380 м от Образцовой ул.	2/2	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
1.1.7	Примыкание внутриквартального проезда к Сарицкой ул. в 480 м от Образцовой ул.	2/2	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
1.1.8	Пешеходный переход через ул. Сарицкая в 500 м от Образцовой ул.	4/4	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
1.1.9	Перекресток Переведенской ул. и Сарицкой ул. (через Переведенскую ул. 2 шт., через ул. Сарицкую 4 шт.)	6/6	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
1.2	Пушкинский район СТРОИТЕЛЬСТВО УЧАСТКА ЮЖНОЙ МАГИСТРАЛИ ОТ ВОЛХОНСКОГО ШОССЕ ДО СОКОЛИНОЙ УЛ. И СТРОИТЕЛЬСТВО УЛ. САРИЦКОЙ ОТ СОКОЛИНОЙ УЛ. ДО ПЕТЕРБУРГСКОГО ШОССЕ (ЮЖНО-ВОЛХОНСКАЯ ДОРОГА). 3 ЭТАП – ЮЖНАЯ МАГИСТРАЛЬ ОТ ПРИМЫКАНИЯ К ВОЛХОНСКОМУ ШОССЕ ДО ПРОДОЛЖЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОГО ШОССЕ	2/16	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
1.2.1	Перекресток Южной магистрали с ул. Редкое Кузьмино (Ленинградского шоссе)	2/2	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
1.2.2	Въезды к проектируемым домам микрорайона	0/14	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
1.3	Колпинский район РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБОРОННОЙ УЛ. ОТ ЗАВОДСКОГО ПР. ДО ЛАГЕРНОГО ШОССЕ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ МОСТА ЧЕРЕЗ ИЖОРСКИЙ ПРУД И ПУТЕПРОВОДА ЧЕРЕЗ Ж.-Д. ПУТИ МОСКОВСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ (2 ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА. РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБОРОННОЙ УЛ. ОТ ТВЕРСКОЙ УЛ. ДО ЛАГЕРНОГО ШОССЕ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПУТЕПРОВОДА ЧЕРЕЗ Ж.-Д. ПУТИ МОСКОВСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ)	88/88	3 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено

1.3.1	Перекресток: Улица Оборонная - улица Тверская	4/4	3 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
1.3.2	Перекресток: Улица Оборонная - улица Московская/Квартальная	12/12	3 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
1.3.3	Перекресток: Улица Оборонная - улица Октябрьская	16/16	3 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
1.3.4	Перекресток: Улица Оборонная - перспективная улица	12/12	3 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
1.3.5	Пешеходный переход: Улица Оборонная ПК24	4/4	3 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
1.3.6	Перекресток: Улица Оборонная - улица Ремизова	16/16	3 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
1.3.7	Пешеходный переход: Улица Оборонная ПК33	4/4	3 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
1.3.8	Перекресток: Улица Оборонная - Понтонный проезд	12/12	3 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
1.3.9	Пешеходный переход: Улица Оборонная ПК44	4/4	3 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
1.3.10	Перекресток: Улица Оборонная - Лагерное шоссе	4/4	3 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
1.4.	Красносельский район СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОДОЛЖЕНИЯ ПРОСПЕКТА ВЕТЕРАНОВ НА УЧАСТКЕ ОТ УЛИЦЫ ПИОНЕРСТРОЯ ДО ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С ПРОСПЕКТОМ БУДЕННОГО	113/113	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
1.4.1	Перекресток проспекта Ветеранов и улицы Пионерстроя	17/17	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
1.4.2	Перекресток проспекта Ветеранов и магистрали №15	20/20	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
1.4.3	Перекресток проспекта Ветеранов и проезд №5	18/18	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
1.4.4	Перекресток проспекта Ветеранов и проектируемая улица №2	20/20	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
1.4.5	Перекресток проспекта Ветеранов и проектируемая улица	22/22	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено

1.4.6	Перекресток проспекта Ветеранов и проспекта Буденного	16/16	4квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
1.5	Приморский район РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРИМОРСКОГО ШОССЕ. 2-Й ЭТАП. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДЕЛОВОГО КВАРТАЛА "ЛАХТА-ЦЕНТР". ЭТАП 2.1. - СТРОИТЕЛЬСТВО ОКАЙМЛЯЮЩИХ КВАРТАЛ "ЛАХТА ЦЕНТР" УЛИЦ И ПРИМЫКАНИЙ К СУЩЕСТВУЮЩЕМУ ПРИМОРСКОМУ ШОССЕ	17/40	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
1.5.1	Проектируемая улица №3 (присвоено наименование – Воздушная улица) – пешеходный переход	4/2	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	
1.5.2	Перекресток Проектируемая улица №2 (присвоено наименование – Высотная улица) – Проектируемый проезд №2	4/2	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	
1.5.3	Перекресток Проектируемая улица №2 (присвоено наименование – Высотная улица) – Проектируемый проезд №1	4/2	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	
1.5.4	Перекресток Проектируемая улица №2 (присвоено наименование – Высотная улица) – Бобльская ул.	5/4	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	
1.5.5	Проектируемая улица №2 (присвоено наименование – Высотная улица) местные выезды с территории МФК «Лахта-Центр»	0/12	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	
1.5.6	Проектируемая улица №3 (присвоено наименование – Воздушная улица)	0/10	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	
1.5.7	Велодорожка пересечение с тротуаром	0/2	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	
1.5.8	Проектируемый проезд №2 (въезд-выезд на Приморское шоссе и «Драйвпарк»)	0/6	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	
1.6	Московский район СТРОИТЕЛЬСТВО УЛИЦЫ НА УЧАСТКЕ ОТ ДУНАЙСКОГО ПР. ДО ЮЖНОГО ПОЛУКОЛЬЦА ОКТЯБРЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ (СРЕДНЕРОГАТСКАЯ УЛ.)	76/0	2 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	
1.6.1	Среднерогатская ул. от Дунайского пр. до Октябрьской железной дороги	38/0	2 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	
1.6.2	Перекресток от Среднерогатской ул. до Перекрестка с Пулковским шоссе (дворовой пр.)	33/0	2 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	

1.6.3	Перекресток от Среднерогатской ул. Через кольцо до Перекрестка с Пулковским шоссе (дворовой пр.)	5/0	2 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	
1.7	Центральный Невский район СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОЕЗДА ПО ЮЖНОМУ БЕРЕГУ ОБВОДНОГО КАНАЛА ОТ ГЛУХООЗЕРСКОГО ШОССЕ ДО ПР.ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ С МОСТОМ ЧЕРЕЗ КОВШ ОБВОДНОГО КАНАЛА И ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКОЙ С ПР.ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ (2 ЭТАП - УЧАСТОК ОТ АТАМАНСКОГО МОСТА ДО ПРОТОКИ "ФРАНЦУЗСКОГО КОВША" С МОСТОМ ЧЕРЕЗ ПРОТОКУ)	14/7	3 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
1.7.1	Регулируемый пешеходный переход на пересечении наб. Обводного канала (южная сторона) и Глухоозерского шоссе	6/3	3 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
1.7.2	наб. Обводного канала (южная сторона) на съезде с моста через протоку "Французского ковша"	4/0	3 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
1.7.3	Тротуар на наб. Обводного канала (вдоль здания ФСБ)	4/4	3 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
<b>Итого</b>		<b>342/296</b>	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
<b>2. Объекты капитального ремонта дорог</b>					
2.1	ЯРОСЛАВСКИЙ ПР.	164/145	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
2.1.1	У ул. Сергея Марго	2/2	4 квартал 2019	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
2.1.2	Между домами 66 и 87	4/4	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
2.1.3	Перекресток с Мышкинской ул.	8/8	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
2.1.4	Перекресток с Олонецкой ул.	6/6	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
2.1.5	У д. 67	8/2	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено



2.1.6	Перекресток с Осиповской ул.	8/8	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
2.1.7	Перекресток с Забайкальской ул.	8/8	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
2.1.8	Между Забайкальской ул. и Скобелевским пр.	17/13	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
2.1.9	Перекресток пр. Скобелевский	8/8	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
2.1.10	Между Скобелевским пр. и Елецкой ул.	7/6	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
2.1.11	Перекресток с Елецкой ул.	8/8	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
2.1.12	Между Елецкой ул. и Енотаевской ул.	7/5	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
2.1.13	Перекресток с Енотаевской ул.	8/8	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
2.1.14	Между Енотаевской ул. и Калязинской ул.	4/3	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
2.1.15	Перекресток с Калязинской ул.	8/8	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
2.1.16	Между Калязинской ул. и Кольской ул.	5 /4	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
2.1.17	Перекресток с Кольской ул.	8/8	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
2.1.18	Между Кольской ул. и Кубанской ул.	2/0	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
2.1.19	Перекресток с Кубанской ул.	8/8	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
2.1.20	Между Кубанской ул. и Ломовской ул.	6/4	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
2.1.21	Перекресток с Ломовской ул.	8/8	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено

2.1.22	Между Ломовской ул. и Удельным пр.	2/2	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
2.1.23	Перекресток с Эмануиловской ул.	6/6	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
2.1.24	Между Эмануиловской ул. и Нежинской ул.	8/8	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
2.2	САЛОВА УЛ. ОТ ВОЛКОВСКОГО ПР. ДО СОФИЙСКОЙ УЛ.	86/86	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
2.2.1	Перекресток Салова/Волковского	2/2	4 квартал 2019	Варов Е.В. Молчанов М.А	
2.2.2	Въезд Салова д.3	2/2	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	
2.2.3	Въезд Салова д.6	2/2	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	
2.2.4	Перекресток Салова/Грузинская ул.	2/2	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	
2.2.5	Въезд Салова д.12-16	6/6	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	
2.2.6	Въезд Салова д.11	2/6	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	
2.2.7	Въезд Салова д.21	2/2	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	
2.2.8	Перекресток Салова/Самойловой ул.	6/6	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	
2.2.9	Въезд Салова д.27	2/2	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	
2.2.10	Въезд Салова д.28	2/2	4 квартал 2019	Варов Е.В. Молчанов М.А	
2.2.11	Проезд Салова д.27-28	2/2	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	
2.2.12	Въезд Салова д.27-29	2/2	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	

2.2.13	Въезд Салова д.34-36 (проезд)	2/2	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А
2.2.14	Въезд Салова д.38	2/2	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А
2.2.15	Въезд Салова д.31	2/2	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А
2.2.16	Въезд Салова д.33	2/2	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А
2.2.17	Въезд Салова д.31	2/2	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А
2.2.18	Въезд Салова д.37	2/2	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А
2.2.19	Въезд Салова д.37А	2/2	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А
2.2.20	Въезд Салова д.40	2/2	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А
2.2.21	Перекресток Салова/ул. Бехтерева	4/4	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А
2.2.22	Въезд Салова д.44	4/4	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А
2.2.23	Въезд Салова д.50	2/2	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А
2.2.24	Въезд Салова д.45	4/4	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А
2.2.25	Перекресток Салова//Безымянный проезд	2/2	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А
2.2.26	Перекресток Салова//Безымянный проезд	4/4	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А
2.2.27	Въезд Салова д.45А	2/2	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А
2.2.28	Въезд Салова д.56	4/4	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А

2.2.29	Перекресток Салова/Софийская ул.	12/12	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	
2.3	ПАРАШЮТНАЯ УЛ. ЭТАП 1	2/2	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
2.3.1	Въезд на территорию ОЭЗ со стороны ул. Парашютная	2/2	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	
2.4	СЕРЕБРИСТЫЙ БУЛ. ОТ АЭРОДРОМНОЙ УЛ. ДО УЛ. ГЕНЕРАЛА ХРУЛЕВА	10/16	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
2.4.1	Серебристый бульв. - Аэродромная ул.	6/12	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	
2.4.2	Серебристый бульв. - ул. Генерала Хрулева	4/4	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	
2.5	ПЕТЕРГОФСКОЕ ШОССЕ - ПР. БУДЕННОГО	10/0	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Не исполнено Завершение работ перенесено на 2021 4 квартал
2.5.1	тротуар пр. Буденного	4/0	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	
2.5.2	тротуар Санкт-Петербургское шоссе	6/0	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	
2.6	ПУХТОЛОВСКАЯ ДОРОГА – ПР. ЛЕНИНА	0/2	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
<b>Итого</b>		<b>272/251</b>	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
<b>3. Объекты ремонта дорог</b>					
	<b>ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН</b>	78/286	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
3.1	Выборгское шоссе от пр. Энгельса до КАД	24/52	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
3.2	Ивана Фомина ул.	4/10	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
3.3	Петровская ул.	0/0	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
3.4	Елизаветинская ул.	0/8	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено

3.5	Тихорецкий пр. ул. Гидротехников до Светлановского пр.	8/0	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Не исполнено перенесен на 2021
3.6	Луначарского пр. от Выборгского ш. до пр. Культуры	8/78	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
3.7	пр. Энгельса от Новосильцевского пер. до Северного пр.	30/48	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
3.8	Лесной пр. от Литовской ул. до 1 Муринского проезда	4/18	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
3.9	Суздальский пр. от ул. Симонова до Выборгского шоссе (выборочно)	0/2	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
3.10	Северный пр. от пр. Энгельса до пр. Культуры	0/70	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
	КУРОРТНЫЙ РАЙОН	0/2	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
3.11	Вокзальная ул. (п. Солнечное)	0/2	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
	ПРИМОРСКИЙ РАЙОН	44/146	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
3.12	Стародеревенская ул.	6/46	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
3.13	ул. Оптиков от Планерной ул. до Шуваловского пр.	30/68	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
3.14	ул. Ситцевая от Планерной ул. до Стародеревенской ул.	2/0	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исключен
3.15	ул. Илюшина от пр. Авиаконструкторов до Планерной ул.	4/22	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
3.16	ул. Репищева	2/6	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
3.17	ул. Савушкина д.128 (тротуар)	0/0	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
3.18	Конолахтинский пр.	0/4	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
	КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН	92/196	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено

3.19	пр. Непокоренных от пл. Мужества до Меншиковского пр.	38/59	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
3.20	Кондратьевский пр. от Арсенальной ул. до пр. Мечникова	28/68	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
3.21	Амурская ул. от Пискаревского мемориального кладбища до ул. Верности	0/0	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
3.22	Северный пр. от ул. Вавиловых до ул. Руставели	18/18	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
3.23	Северная пл.	0/0	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
3.24	ш. Революции от Бокситогорской ул. до ул.Химиков	8/39	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
3.25	ул. Карпинского от ул. Руставели до пр. Науки	0/12	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
	<b>КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН</b>	29/147	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
3.26	Коммуны ул. от Ириновского пр. до ул. Химиков	4/28	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
3.27	Ириновский пр. от Бокситогорской ул. до ул. Комунны	13/43	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
3.28	Среднеохтинский пр.	12/68	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
3.29	Малоохтинский пр. от моста Александра Невского до моста Петра Великого	0/0	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
3.30	Малоохтинская наб. (от устья р. Охты до Малоохтинского пр.)	0/0	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
3.31	Малоохтинский пр. от Финляндского путепровода до моста Александра Невского	0/8	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
3.32	Волго-Донской пр. от д.17 по Шафировскому пр. до дороги в Рыбацкое	0/0	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
	<b>АДМИРАЛТЕЙСКИЙ РАЙОН</b>	100/108	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
3.33	Клинский пр.	60/72	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено

3.34	Калинкин пер.	4/4	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
3.35	наб. Обводного кан. от Подъездного пер. до ул. Циолковского (нечетная сторона)	36/32	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
	<b>ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ РАЙОН</b>	36/29	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
3.36	Тучков пер.	4/12	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
3.37	наб. р. Смоленки (нечетная сторона) от Уральской ул. до пр. Кима	6/17	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
3.38	12-13 линия	26/0	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исключен
	<b>КИРОВСКИЙ РАЙОН</b>	112/252	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
3.39	пр. Народного Ополчения от пр. Маршала Жукова до Краснопутиловской ул.	64/90	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
3.40	ул. Зои Космодемьянской	12/0	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исключен
3.41	ул. Маршала Говорова от Краснопутиловской ул. до ул. Шкапина	36/134	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
3.42	ул. Стойкости от ул. Солдата Корзуна до пр. Маршала Жукова	0/28	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
	<b>КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН</b>	90/131	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
3.43	пр. Народного Ополчения от пр. Маршала Жукова до ул. Летчика Пилютова	36/53	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
3.44	Петергофское шоссе	18/25	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
3.45	Санкт-Петербургское шоссе от Петергофского шоссе до пр. Буденного	4/2	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
3.46	Чекистов ул.	20/26	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
3.47	ул. Пограничника Гарькавого	22/30	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено

3.48	пр. Ленина (Володарский) (выборочно)	0/1	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
3.49	Российский бульв. (Володарский) (выборочно)	0/0	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
3.50	Советская ул. (Володарский) (выборочно)	0/0	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
	МОСКОВСКИЙ РАЙОН	63/87	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
3.51	наб. Обводного канала от Московского пр. до Царскосельского ж/д моста	27/17	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
3.52	Варшавская ул. от Краснопутиловской ул. до ул. Галстяна	16/24	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
3.53	Краснопутиловская ул. от пл. Победы до пл. Конституции	12/36	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
3.54	Московская пл. (Демонстрационный проезд)	8/10	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
3.55	Дорога в аэропорт	0/0	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
	НЕВСКИЙ РАЙОН	120/126	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
3.56	Шлиссельбургский пр.	36 /38	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
3.57	Прибрежная ул.	28/28	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
3.58	Караваевская ул.	32 /30	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
3.59	проезд в квартал №5 от ул. Крыленко до пр. Большевиков	4/10	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
3.60	ул. Народная тротуары)	20/20	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
	ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН	119/166	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
3.61	Днепропетровская ул. от наб. Обводного канала до Расстанной ул.	16/16	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено



3.62	М. Балканская (от ул. Димитрова до Карпатской ул.)	61/81	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
3.63	Софийская ул. от пр. Славы до ул. Димитрова	30/57	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
3.64	Касимовская ул. от Камчатской ул. до Грузинской ул.	12/12	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН	32/32	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
3.65	9-я Советская ул.	12/0	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исключен
3.66	ул. Марата	20/32	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
3.67	Дворцовая наб. от наб. Зимней канавки до Дворцового проезда (тротуары выборочно)	0/4	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
3.68	Смольный проезд	0/0	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
	КОЛПИНСКИЙ РАЙОН	40/55	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
3.69	Заводской пр.	36/26	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
3.70	Плановая ул. от Петрозаводского шоссе до Станционной ул. (п.Металлстрой)	4 /2	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
3.71	ул. Ижорского Батальона	0/27	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
	ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН	28/0	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Не исполнено
3.72	ул. профессора Попова	10/0	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Не исполнено перенесен на 2021
3.73	ул. Бормалеева	2/0	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Не исполнено перенесен на 2021
3.74	Песочная наб. от ул. Даля до Левашовского пр.	6/0	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Не исполнено перенесен на 2021
3.75	ул. Куйбышева от Троицкой пл. до Петроградской наб.	8/0	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Не исполнено перенесен на 2021

3.76	Б. Пушкарская ул. – Съезжинская ул.	2/0	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Не исполнено перенесен на 2021
	ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ РАЙОН	20/96	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
3.77	Санкт-Петербургское ш. от пр. Буденного до Алексеевской ул.	20/93	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
3.78	ул. Первого Мая от Гостилицкой ул. до Широкой ул.	0/3	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
3.79	ул. Нижняя Колония	0/0	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
	ДРУГИЕ РАЙОНЫ	43/58	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
3.80	Приморское шоссе (Ушковский ручей)	0/0	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Не исполнено перенесен на 2021
3.81	Волхонское ш. от Красносельского шоссе до Фронтальной ул.	0/0	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
3.82	Московский пр. от Сенной пл. до наб. Обводного канала	2/0	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
3.83	Октябрьская наб. от линии Соединительной ж. д. до пр. Большевиков	12/55	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
3.84	Ленсоветовская дорога	0/0	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
3.85	Михайловская дорога	0/0	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
3.86	Комсомольская ул.	0/0	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
3.87	Рябинова ул.	4/0	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исключен
3.88	ул. Юты Бандоровской	2/0	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Не исполнено перенесен на 2021
3.89	пер. Щупа и ул. Юрия Пасторова	2/0	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Не исполнено перенесен на 2021
3.90	Московское ш. от Колпинского ш. до поворота на ТК Лента (3- Бадаевский проезд) (завершение работ)	0/0	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Не исполнено перенесен на 2021

3.91	Невский пр. у пл. Островского	4/3	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
3.92	ул. Якорная	8/0	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Не исполнено перенесен на 2021
	РЕМОНТ ТРАМВАЙНЫХ ПУТЕЙ И ПОКРЫТИЯ В ЗОНЕ ТРАМВАННЫХ ПУТЕЙ	10/8	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
3.93	Ириновский пр. от Бокситогорской ул. до ул. Передовиков	4/2	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
3.94	пр. Солидарности от ул. Коллонтай до трамвайного узла № 7, въезд-выезд на трамвайное кольцо "пр. Солидарности"	6/6	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
3.95	ул. Корабельная	0/0	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено
<b>3.80</b>	<b>Итого</b>	<b>1047/1925</b>	4 квартал 2020	Варов Е.В. Молчанов М.А	Исполнено

### СПб ГБУ «Мостотрест»

За 2020 год СПб ГБУ «Мостотрест» реализованы мероприятия по улучшению доступной среды для маломобильных групп населения на следующих объектах:

- Пешеходный тоннель на пересечении ул. Савушкина и ул. Яхтенная;
- Подземный пешеходный переход (у Школьной ул.);
- Подземный пешеходный переход (у Туристской ул.);
- Набережная проспекта Обуховской обороны (у Володарского моста);
- Синопская набережная (у Большеохтинского моста);
- Пешеходный мост (город Колпино, в створе ул. Раумская и ул. Володарского).

Учреждением на постоянной основе в 2020 году проводились обследования на предмет обеспечения условий доступности маломобильных групп населения при приеме на содержание вновь построенных объектов, а также существующих сооружений, в том числе находящихся под охраной Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, с перспективой разработки комплекса мероприятий по созданию условий доступности и возможности формирования маршрутов к социально значимым объектам.

№ п/п	Объекты	Перечень работ
1.	Подземный пешеходный переход на пересечении	Учреждение выполнило работы по нанесению контрастной разметки вдоль лотков внутри ствола тоннеля, а также осуществило перекрытие лотков в зоне сопряжения аппарелей и пола тоннеля.

	ул. Савушкина и ул. Яхтенной	Учреждение произвело установку на объекте средств информирования и ориентирования граждан (информационные знаки).
		Учреждение выполнило работы по обустройству лестничных спусков предупреждающими тактильно – контрастными указателями.
		Учреждение выполнило работы по приведению существующих поручней в нормативное состояние.
2.	Подземный пешеходный переход (на пересечении ул. Савушкина и ул. Туристской)	Учреждение выполнило работы по нанесению контрастной разметки вдоль лотков внутри ствола тоннеля, а также осуществило перекрытие лотков в зоне сопряжения аппарелей и пола тоннеля.
		Учреждение выполнило работы по нанесению контрастной разметки на конструктивных колоннах в помещении объекта.
		Учреждение произвело установку на объекте средств информирования и ориентирования граждан (информационные знаки).
		Учреждение выполнило работы по обустройству лестничных спусков предупреждающими тактильно – контрастными указателями.
		Учреждение выполнило работы по приведению существующих поручней в нормативное состояние.
3.	Подземный пешеходный переход у Школьной ул. (на пересечении ул. Савушкина и ул. Школьной)	Учреждение выполнило работы по нанесению контрастной разметки вдоль лотков внутри ствола тоннеля, а также осуществило перекрытие лотков в зоне сопряжения аппарелей и пола тоннеля.
		Учреждение произвело установку на объекте средств информирования и ориентирования граждан (информационные знаки).
		Учреждение выполнило работы по обустройству съезда на пути движения к входной площадке подземного пешеходного перехода, с обеспечением нормативных уклонов
		Учреждение выполнило работы по обустройству лестничных спусков предупреждающими тактильно – контрастными указателями.
		Учреждение выполнило работы по приведению существующих поручней в нормативное состояние.

4.	Пешеходный мост (город Колпино, в створе ул. Раумская и ул. Володарского)	В июле 2020 года в адрес СПб ГБУ «Мостотрест» поступило обращение Администрации Колпинского района по вопросу организации доступной среды в рамках индивидуальных социальных маршрутов. СПб ГБУ «Мостотрест» в рамках работ по содержанию выполнило комплекс работ по обеспечению условной доступности на пешеходном мосту в створе ул. Раумская и ул. Володарского (устройство пандусного спуска, устройство ТНУ).
----	--	---

